

Relato	Data: 23/07/2020
	Hora: 14:00 horas
Local: Videoconferência (Plataforma Zoom)	
Pauta: Córregos dos Lajes	
<p>Introdução: Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte as 14:00 horas, através de sistema de videoconferência (plataforma zoom), reuniram-se a equipe da Prefeitura - Matheus, Henrique, Éder, Andréa e Juliana e os representantes da Fundação Renova - Guilherme, Flávio, Larissa Brandão e Helena (Progen), para tratar das questões referente ao andamento das ações do Córrego das Lajes, descritas abaixo.</p> <p>A Secretaria de Governo abriu a reunião informando que as atividades previstas para encerrar em março/2020 nas propriedades piloto não foram finalizadas. Diante disso, a PMRD solicitou essa reunião para saber quanto irão retomar as obras do Córrego das Lajes e finalizar as ações nas cinco propriedades.</p> <p>De acordo com Flávio Batiston uma equipe será mobilizada para finalizar as esterqueiras, o cenário atual devido a pandemia do novo Coronavírus impossibilitou finalizar as atividades nas cinco propriedades e sugeriu definir em conjunto com a Prefeitura as ações que derem certo nessas propriedades e em seguida iniciar as atividades nas outras. A equipe da PMRD concordou com a sugestão e solicitou o envio de um cronograma de execução dessas ações que ainda precisam ser finalizadas. A equipe da PMRD solicitou informações sobre a parte urbana, Flávio comunicou que não existe nenhum contrato sobre o Córrego dos Lajes na parte urbana e a intenção da Fundação Renova será realizar um aditivo no contrato da Terrayama, essa questão será proposta para a empresa na reunião que será realizada na data de 24/07. Com relação ao cronograma, aquelas ações que a Fundação já conseguir estipular um prazo será encaminhado um cronograma até a data de 28/07.</p> <p>A PMRD irá encaminhar até a data de 27/07/2020 o relatório com informações sobre as ações que precisam ser realizadas nas cinco propriedades piloto, previsão de um retorno da Fundação Renova referente ao relatório até dia 03/08/2020.</p> <p>Acordado a realização de uma visita nas cinco propriedades modelo com a equipe da PMRD e Fundação Renova, agendada para 29/07 às 08:00 horas.</p>	
Relatora: Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: