

Relato	Data: 06/08/2020
	Hora: 14:00 horas
Local: Sala de Reunião da Prefeitura de Rio Doce	
Pauta: ETE - Comunidade de Santana do Deserto	
<p>Introdução: Aos seis dias do mês de agosto de dois mil e vinte às 14:00 horas, reuniram-se os representantes do município de Rio Doce e da Fundação Renova, conforme lista de presença em anexo, para tratar das ações para implementação das obras da ETE da Comunidade de Santana do Deserto, prevista no TAC SEMAD, descritas abaixo.</p> <p>Prefeitura: Informou que não haverá necessidade de desapropriação, uma vez que área de construção da ETE é de domínio público, nesse caso só irá precisar da faixa de servidão. Verificar a possibilidade de utilizar a área abaixo ou acima da ETE como área de compensação (1,57 hectares). Ficou acordado encaminhar o levantamento topográfico da Comunidade de Santana do Deserto para a Fundação Renova.</p> <p>A PMRD solicitou ajuste no trecho sem asfalto da via de acesso Rio Doce a Santana, antes do início do período chuvoso. Além disso, solicitou um cronograma de execução de cada item do TAC-SEMAD.</p> <p>Fundação Renova: Apresentou o check-list da documentação necessária para emissão das licenças ambientais, compensação e RAS. Comunicou que após as informações apresentadas pela Prefeitura a empresa consegue iniciar a obra dentro da área da ETE, o restante das ações só irá iniciar após a emissão da DAIA. Fundação Renova informou que após duas semanas consegue entregar os relatórios, previsão de entrega dia 24.08. Previsto a contratação da empresa que irá realizar a pavimentação até o final do mês.</p>	
Relatora: Juliana Aparecida dos Santos	Assinatura: